
実証検証見積もり用参照モデル（例示）

業種の垣根を越えたデータ連携システム 技術説明会

資料７
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「ITC協会のこれまでの経験から、多くの
ケースで必要となる作業と平均的な工数など
の積算例を実証検証見積もり用参照モデルとし
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の積算例を実証検証見積もり用参照モデルとし
て表現しましたので、見積の参考にしてくだ
さい。」



実証実験コンソーシアム作業フロー＆見積ガイド（想定）

作業項目 コンソーシアム
管理法人作業

発注・受注
企業作業

プロジェクトマネージャ作業
（または支援者作業）

１A 現状取引のヒア
リング（発注企
業）

 ヒアリング対応
 システム状況説明
 発注者紙帳票提出

 取引状況ヒアリングのまとめ
 ITインフラ状況ヒアリングのまとめ
 紙帳票に実例確認
 発注企業のシステム構成図作成

N社
 ヒヤリング時間及び帳票確認：２H×
２回

N社×1人日×2回＋１人日

中小企業共通EDI導入フェーズ

２回

２A 現状取引のヒア
リング（受注企
業）

 ヒアリング対応
 システム状況説明

 取引状況ヒアリングのまとめ
 ITインフラ状況ヒアリングのまとめ
 受注企業のシステム構成図作成

M社
 ヒヤリング時間×２H×２回

M社×1人日×2回＋1人日

３A 業務分析  作業状況説明
 作業工数調査対応
 現状システムからEDI活用システム
へのシステム構成図の確認

 自社の作業リストの確認

 作業状況ヒヤリング
 業務フロー作成
 現状作業工数の調査＆分析（詳細記述）
 各企業毎のEDI送受信システム図の作成
 現状の作業手順とEDI導入後の作業手順
の違いが分かる資料作成

 各企業の作業リスト作成

N社×３H×２回
M社×３H×２回

（N社+M社）×２人日＋４人日
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実証実験コンソーシアム作業フロー＆見積ガイド（想定）

作業項目 コンソーシアム管理
法人作業

発注・受注
企業作業

プロジェクトマネージャ作業
（または、支援者作業）

４A 全体会議用資料
作成

プロジェクト推進者と事前打ち合
わせ内容
 全体計画
 運用ルール
 組織図及び役割分担
 推進者作成資料の確認

 全体実施計画書作成
 運用ルールの作成
 実証実験の組織図及び役割図の作成
 各企業毎のEDI送受信システム図の作成（済）
 現状の作業手順とEDI導入後の作業手順の違
いが分かる資料作成（済）

 各企業毎の作業リストの作成（済）

中小企業共通EDI導入フェーズ

 コンソーシアム責任者 ２H×
２回

 4人日

５A 第一回全体会議  全体実施計画書の説明
 実証実験の役割分担確認
 生産性向上を計測するポイントを共有
 各企業の実証実験システム環境の確認
 各企業毎の作業内容の確認

 全体会議支援（議事録作成）
 全体会議での疑問点の抽出と解決策の作成

 （N社＋M社）×２H×1回  1人日
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作業項目 管理法人作
業

発注・受注
企業作業

プロジェクトマネージャ
（または支援者)作業

６A TEST環境の構築
（発注企業）

自社開発アプリ
（システムのカスタマイズ対応）
 要求仕様書の確認と動作確認

 要求仕様書の作成
 評価用環境の構築
 導入評価

自社開発アプリ
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 CSV出力フォーマットの確認
 I/Fパッケージとの接続評価

パッケージアプリ
（EDI送受信購買管理パッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 EDI送受信購買パッケージでのTEST環
境構築

パッケージアプリ
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）

 CSV出力フォーマットの確認
 I/Fパッケージとの接続評価

中小企業共通EDI導入フェーズ

（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 I/Fパッケージとの接続評価

TEST環境の構築
（受注企業）

自社開発アプリ
（システムのカスタマイズ対応）
 要求仕様書の確認と動作確認

 要求仕様書の作成
 評価用環境の構築
 導入評価

自社開発アプリ
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV入力フォーマットの確認作業

 CSV入力フォーマットの確認
 I/Fパッケージとの接続評価

パッケージアプリ
（EDI送受信販売管理パッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 EDI送受信販売パッケージでのTEST環
境構築

パッケージアプリ
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV入力フォーマットの確認作業

 CSV入力フォーマットの確認
 I/Fパッケージとの接続評価

EXCEL管理
（代替パッケージへの移行）

 CSV入力フォーマットの確認
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作業項目 コンソーシアム
管理法人作業

発注・受注
企業作業

プロジェクトマネージャ作業
（または支援者作業）

７A 紙帳票のマッピ
ング及び新帳票
のフォーマット決
め

試験運用手順打
合せ

発注者帳票フォーマットの打ち合わせ
 発注者帳票フォーマット見積発注
プロバイダーへ試験費見積

 紙帳票とメッセージのマッピングとマッピン
グ不可項目抽出

 発注者帳票のデザイン
 マッピングリストの作成
 プロバイダーへの試験費明細の作成

発注側

 マッピング項目及び発注者帳票
フォーマット打ち合わせ ２H×2回

発注企業N社×2人日

８A TEST環境の動作
確認

 帳票印刷確認
 プロバイダとのデータ項目マッピング
及び操作指導の受講

 プロバイダへのアカウント申請
 プロバイダへ発注者帳票フォームの提供
 業務アプリのCSVファイルフォーマットの

中小企業共通EDI導入フェーズ

及び操作指導の受講  業務アプリのCSVファイルフォーマットの
マッピング設定及び操作指導受講

 （N社+M社）×４H （N社+M社）×1人日

９A 第二回全体会議
（TEST環境が整
備された時）

 全体スケジュールの確認
 各企業のTEST作業の共有
 TEST担当者の確認
 問題点の整理

 全体スケジュールの見直し
 各企業のTEST仕様書作成
 TEST時の担当者割り当て
 TESTデータの作成
 評価チェックリストの作成
 第二回全体会議支援（議事録作成）

 コンソーシアム責任者の事
前打ち合わせ ２H

 （N社+M社）×2H 3人日

１０A 企業ごとの接続
テスト

各社TEST仕様書に沿っての接続テ
スト

 実証実験用の操作演習及び
TEST

 各社の作業者へ共通EDIの操作説明
 TESTデータの入力等の接続テスト準備
 接続テストの立ち合い
 評価チェックリストの記述

 （N社+M社）×2H×４回  （N社+M社）×１人日
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作業項目 コンソーシアム管理
法人作業

発注・受注
企業作業

プロジェクトマネージャ作業
（または、支援者作業）

１１A 第三回全体会議
（実証実験前）

 全体スケジュールの確認
 各企業のテスト環境状況の報告
 実証実験日の決定
 実証実験担当者の決定
 実証実験手順の確認

 全体スケジュールの見直し
 手順書作成＆説明
 実証実験用TESTデータの作成
 実証実験のシナリオの作成
 実証実験用評価チェックリストの作成
 全体会議支援（議事録作成）

 コンソーシアム責任者の事前
打ち合わせ：２H

 （N社+M社）：２H （N社+M社）×1人日＋2人日

１２A 実証実験の実施 実証実験の実施
 実証実験シナリオに沿っての実証実験の実施

 実証実験のコーディネート

中小企業共通EDI導入フェーズ

 実証実験シナリオに沿っての実証実験の実施
 手順書に沿っての作業時間の計測
 評価チェックリストの記述

（N社+M社）：４H
プロバイダー立会が必要な場合、試験費リストに記述

1人日

１３A 第四回全体会議
（実証実験後）

 実証実験結果の報告
 企業ごとの生産性向上状況の確認
 再度実験が必要かの判断

 実証実験のチェックリストのまとめ
 作業時間計測結果のまとめ
 全体会議支援（議事録作成）

 コンソーシアム責任者の事前
打ち合わせ：２H

 （N社+M社）：２H ４人日

１４A 実証実験報告書
の作成

 実証実験報告書の内容確認  企業ごとの報告書内容
の確認

 実証実験報告書作成

２H×３回 （N社+M社）：２H×２回 １５人日+（N社+M社）×1人日
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実証実験コンソーシアム作業フロー＆見積ガイド（想定）

作業
項目

発注・受注
企業作業

データ連携
プロバイダ
作業

特注アプリ
ベンダ作業

自走化
パッケージ
ベンダ作業

１B 現状取引
のヒアリン
グ（発注企
業）

 ヒアリング対応
 システム状況説明
 発注者紙帳票提出

２B 現状取引
のヒアリン

 ヒアリング対応
 システム状況説明

中小企業共通EDI導入フェーズ

のヒアリン
グ（受注企
業）

 システム状況説明

３B 業務分析  作業状況説明
 作業工数調査対応
 現状システムからEDI活
用システムへのシステム
構成図の確認

 自社の作業リストの確認
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実証実験コンソーシアム作業フロー＆見積ガイド（想定）

作業項
目

発注・受注
企業作業

データ連携プ
ロバイダ作業

特注アプリ
ベンダ作業

自走化
パッケージ
ベンダ作業

４
B

全体会議
用資料作
成

プロジェクト推進者と事前打ち合わ
せ内容
 全体計画
 運用ルール
 組織図及び役割分担
 推進者作成資料の確認

中小企業共通EDI導入フェーズ

 推進者作成資料の確認

５
B

第一回全
体会議

 全体実施計画書の説明
 実証実験の役割分担確認
 生産性向上を計測するポイントを
共有

 各企業の実証実験システム環境
の確認

 各企業毎の作業内容の確認
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作業
項目

発注・受注
企業作業

データ連携

プロバイダ作
業

特注アプリ
ベンダ作業

自走化パッケージ
ベンダ作業

６B TEST環境
の構築
（発注企
業）

自社特注アプリ
（システムのカスタマイズ対応）
 要求仕様書の確認と動作確認

 カスタマイズ仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

自社特注アプリ（実証仕様ベース）
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 カスタマイズ仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

パッケージアプリ（実装仕様ベース）
（EDI送受信購買管理パッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 自走化開発仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

パッケージアプリ（実装仕様ベース）
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）

 自走化開発仕様書の作成
 システム開発及び評価

中小企業共通EDI導入フェーズ

（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

TEST環境
の構築
（受注企
業）

自社特注アプリ
（システムのカスタマイズ対応）
 要求仕様書の確認と動作確認

 カスタマイズ仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

自社特注アプリ（実装仕様ベース）
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV入力フォーマットの確認作業

 カスタマイズ仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

パッケージアプリ（実装仕様ベース）
（EDI送受信販売管理パッケージ使用）
 CSV出力フォーマットの確認作業

 自走化開発仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

パッケージアプリ（実装仕様ベース）
（EDI送受信I/Fパッケージ使用）
 CSV入力フォーマットの確認作業

 自走化開発仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成

EXCEL管理（実装仕様ベース）
（代替パッケージへの移行）

 自走化開発仕様書の作成
 システム開発及び評価
 操作説明書の作成 10



作業
項目

発注・受注企業作業 データ連携
プロバイダ作業

特注アプリ
ベンダ作業

自走化
パッケージ
ベンダ作業

７B 紙帳票のマッ
ピング及び新
帳票のフォー
マット決め

試験運用の
手順打合せ

 発注者帳票フォーマット仕様
の打ち合わせ

 発注者帳票フォーマット発注
 プロバイダへ試験費見積
（運用・教育・立会費用等）

 システム見積・開発・評価
 操作説明書の作成
 プロバイダシステムへの利用
者アカウントの登録及びコン
ソーシアムのTEST環境設定

 発注者帳票フォーマット見積・
作成

 試験費見積

８B TEST環境の
動作確認

 帳票印刷確認
 プロバイダとのデータ項目マッ

 現地評価及び操作指導  現地評価及び
操作指導

 現地評価及とう
操作指導

中小企業共通EDI導入フェーズ

動作確認  プロバイダとのデータ項目マッ
ピング及び操作指導の受講

操作指導 操作指導

９B 第二回全体
会議
（TEST環境が
整備された
時）

 全体スケジュールの確認
 各企業のTEST作業の共有
 TEST担当者の確認
 問題点の整理

１０B 企業ごとの接
続テスト

各社TEST仕様書に沿っての接続
テスト

 実証実験用の操作演習及び
TEST

 接続テスト時の立会い  接続テスト時の
立会い

 接続テスト時の
立会い
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作業項目 発注・受注
企業作業

データ連携
プロバイダ
作業

特注アプリ
ベンダ作業

自走化
パッケージ
ベンダ作業

１１
B

第三回全体会議
（実証実験前）

 全体スケジュールの確認
 各企業のテスト環境状況の報告
 実証実験日の決定
 実証実験担当者の決定
 実証実験手順の確認

１２
B

実証実験の実施 実証実験の実施

 実証実験シナリオに沿っての実証
実験の実施

 実証実験時の立会
い

 実証実験時の
立会い

 実証実験時の立会い

中小企業共通EDI導入フェーズ

実験の実施

 手順書に沿っての作業時間の計
測

 評価チェックリストの記述

１３
B

第四回全体会議
（実証実験後）

 実証実験結果の報告
 企業ごとの生産性向上状況の確
認

 再度実験が必要かの判断

１４
B

実証実験報告書
の作成

 企業ごとの報告書内容の確認
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